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ZALACZNIK NR 6a do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SO0.272......2018

zawarta w dniu ............... 2018 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropezyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajagcym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ropczyce  — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej w
tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje p.n. ,,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce” w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n.
»Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie Debicko — Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego —
etap II” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 obejmujgca wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci§nieniowej oraz
pompowni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym na obszarze aglomeracji Gnojnica, w
zakresie objetym wnioskiem o dofinansowanie, w tym:

1/ przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach: 3 043,5 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200,
pompownia P3 wraz zasilaniem energetycznym i 295 mb rurociggu ttocznego @ 110 — zakres
kwalifikowany oraz 1 203,5 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200, 160 mb kanalizacji grawitacyjnej @
160, pompownia P1 z zasilaniem energetycznym - zakres niekwalifikowany,

2/ na Os. Brzyzna w Ropczycach: 458,5 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 250, 4 330,5 mb kanalizacji
grawitacyjnej @ 200, pompownie P2, P3, P4 z zasilaniem energetycznymi 1 026 mb rurociggu ttocznego
0 110 — zakres kwalifikowany oraz 938 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200 - zakres niekwalifikowany,

3/ na Os. Granice w Ropczycach: 6 233,5 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200, pompownie P5, P6, P7,
P8, P9 z zasilaniem energetycznym i 1 540 mb rurociggu ttocznego @ 110 i @ 90 — zakres
kwalifikowany oraz 2 090 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 160 - zakres niekwalifikowalny,

4/ w miejscowo$ci Gnojnica: 17 014,5 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200, 1 019 mb kanalizacji
grawitacyjnej @ 160, pompownie P1-P16, P18-P19 z zasilaniem energetycznym i 3 420 mb rurociggu
tlocznego @ 160, 140, 110, 90 — zakres kwalifikowany oraz 7 296,5 mb kanalizacji grawitacyjnej @
160 1 4 270 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 160 oraz 4 szt pompowni z zasilaniem energetycznym w
tym pompownia P20 i 3 szt. przydomowe - zakres niekwalifikowany,

w oparciu o dokumentacje projektowe stanowigce zatgczniki Nr 2 do SIWZ.



2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany rowniez m.in. do:

1/ zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym przed przystgpieniem do wykonania rob6t do geodezyjnego
wytyczenia robot i zgloszenia przedstawicielowi Zamawiajacego i Inspektorowi Nadzoru do odbioru,

2/ wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy, w tym do
przygotowywania szkicow geodezyjnych odbieranych odcinkéw kanalizacji,

3/ wykonania inspekcji kamerami 30 % zrealizowanych w ramach umowy rurociaggéw na
wskazywanych przez przedstawiciela Zamawiajacego odcinkach grawitacyjnych wraz z dostarczeniem
nagran na no$niku CD/DVD umozliwiajacych identyfikacj¢ badanego odcinka kanalizacji,

4/ wykonania niezbednych prob, badan, pomiaréw, zabezpieczen, wiaczen i odbiorow technicznych
wraz z oplatami jezeli s3 wymagane,

5/ usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z budowang kanalizacja,

6/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczeciem robot, w trakcie prac i po ich
zakonczeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostepnianie na zadanie Zamawiajacego,

7/ utrzymania przejezdnosci ulic i dojazdow do posesji w okresie realizacji,

8/ opracowania i uzgodnienia z zarzadcami drog projektoOw tymczasowej organizacji ruchu na czas
czesciowego zajecia drog, uzyskanie jego zatwierdzenia oraz prawidtowe oznakowanie drog w okresie
realizacji robot,

9/ uzyskanie odpowiednich zezwolen na czasowe zajecia pasa drogowego przed wykonaniem robot w
pasie drog: krajowych, powiatowych i gminnych wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych,

10/ wykonanie przebudowy infrastruktury kolidujacej z realizowanymi robotami, w tym sieci
wodociagowej,

11/ odbudowa demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robot drog, ogrodzen, chodnikow,
itp. oraz przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

12/ uzgadnianie wszystkich rob6t zwigzanych z mediami podziemnymi i nadziemnymi z ich
wiascicielami, uzyskiwanie protokotow wszystkich robot zanikowych (dotyczacych mediow)
podpisanych przez przedstawicieli ich wlascicieli,

13/ zapewnienia niezbgdnych nadzoréw i odbioréw wilascicieli sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, itp., wraz z poniesieniem kosztow z tym
zwigzanych,

14/ czynnej wspolpracy i wspotdziatania z Zamawiajacym przy zatatwianiu spraw formalno-prawnych
zwigzanych z wykonaniem zasilania energetycznego pompowni $ciekow,

15/ prowadzenia dokumentacji budowy, rozliczenia wedlug wymogoéw programu dofinansowania
zadania, w tym przygotowania kosztorysu powykonawczego,

16/ przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych do realizacji zamowienia,
w tym o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikoéw robot o przyjeciu obowiazku kierowania
budowa, o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, przygotowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp. a takze do wykonania niezbednych prob, odbiordéw, badan
i sprawdzen oraz do przygotowania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu
umowy.

3. Objete niniejsza umowg pompownie $ciekOw nalezy wyposazyé w urzadzenia monitorujace,
pozwalajace na przesylanie informacji do o0s6b sprawujacych nadzér nad pompowniami,
wspolpracujace z istniejgcym systemem monitoringu, sterowania i wizualizacji obstugiwanym przez
PUK Sp. z o.0. w Ropczycach wraz z niezbedna rozbudowa w/w systemu nadrz¢dnego oraz
rozszerzeniem licencji SCADA o niezbedng ilo§¢ zmiennych obiektowych, rozbudowg aplikacji
sterownika i systemu SCADA w zakresie analogicznym do obecnie monitorowanych pompowni.

4. Szczegodtowy zakres robot oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslajg opis przedmiotu



zamoOwienia zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ZP.271.24.2018 (zwanej dalej
SIWZ) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiary robot (przedmiary robot maja charakter pomocniczy, a ilo$ci podane w nich maja charakter
orientacyjny).

5. Przedmiot zamdéwienia Wykonawca wykona, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami powszechnie obowigzujacymi
prawa.

6. Realizacja przedmiotu umowy jest wspoifinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2
TERMIN REALIZACJI

Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy, okres
realizacji robot objetych umowa ustala si¢ od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.10.2019 r.,
poszczegblne zakresy robdt w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalacznik Nr 1 do umowy.

§3
ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

1. Strony ustalaja zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, zawierajace istotne dla Zamawiajacego postanowienia i
zobowiagzania Wykonawcy oraz ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

3. Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia dtugosci sieci sg dlugos$ciami projektowymi. W przypadku
zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku mozliwo$ci wykonania zadania w przyjetej
technologii robot Iub innych zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy wedlug
rozwigzan przyjetych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwigzan zamiennych
beda ponoszone przez Wykonawce. Zamawiajacy rozumie wykonanie przedmiotu umowy jako
uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej dziatek oraz ewentualng przebudowe sieci objetych
dokumentacja projektowa.

§ 4
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie pozniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy.

§5
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .......................

2. Ze strony Zamawiajacego obowiagzki Inspektora nadzoru w zakresie robodt sanitarnych oraz
koordynatora czynno$ci nadzoru petit bedzie ...........................



§6
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt: ustali lokalizacj¢, wykona i bedzie utrzymywat
niezbedne zaplecze techniczne i place skladowania materiatéw oraz doprowadzi niezbedne media,
stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych
na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji robot objetych umowa w taki sposob, aby roboty w
obrebie poszczegdlnych nieruchomosci byly wykonywane w mozliwie jak najkrotszym terminie 1 w
minimalnym zakresie ograniczaty korzystanie z tych nieruchomosci ich uzytkownikom.

6. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w trakcie robot w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy, w tym wobec o0sOb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§7
JAKOSC MATERIALOW

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materialdbw wilasnych 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ zastosowanych do robot materiatéw i jako$¢ wykonywanych robot.

2. Materialy, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajagcemu wszystkie
wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje
wilasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne dokumenty
wymagane przez:

1/ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5),

2/ Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
1570 z p6zn. zm.),

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 r., poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialty pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt wykonanych przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatdéw Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.



6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, urzadzen,
technologii wykonania, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegolnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:
1/ Przejecia terenu robdt od Zamawiajacego 1 wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia.

2/ Powiadomienie o rozpoczegciu realizacji przedmiotu umowy wiascicieli nieruchomosci i uzbrojenia
na obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy.

3/ Informowanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére moga wptynac na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia robot objetych umowa.

4/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robot, a pozyskiwanych w trakcie prowadzenia robot materiatow ich wihascicielom.

5/ Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci robot zamiennych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

7/ Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy, w tym odbudowac
uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia i przekaza¢ go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

8/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robdt, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje sie rOwniez do:

1/ zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z 26.06.1974 — Kodeks
pracy (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 917 ze zm.), przez caly okres realizacji umowy, 0s6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia tj. monterow instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnikéw budowlanych,

2/ ztozenia najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.),
szczegollnie ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu,

3/ udostgpnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, o ktérym mowa w pkt 1,
dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spetnienia i dokonania ich oceny m.in. potwierdzajacych
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

4/ udzielenia wyjasnien w przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu o ktorym mowa pkt 1,



5/ umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ calos¢ robot osobiscie lub z udzialem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj:

Vo (nazwa i adres podwykonawcey) - ......ccoceiviiiiiiinn.. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w przypadku umowy z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi i ich zmian, ktére
nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych uméw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i projektu jej zmiany, ma prawo zgtaszac
zastrzezenia do tych projektow umowy i do jej zmian.

7. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawcg zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian, ma prawo do zglaszania
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, w
przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego okreslonych
W niniejszej umowie.

8. Wykonawca ma obowiazek przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zi.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy netto nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy netto za
powierzony podwykonawcy zakres prac. Laczna warto$¢ umoéw zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci netto umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ dtuzszy od terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej umowy.
3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;j.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawcg musi by¢ czeScig zamowienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania
Zamawiajacemu:

a/ bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez



Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 2 dni od daty
ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedtozenia zlecajagcemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej,

d/przekazywania na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

7/ Okres odpowiedzialno$ci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze by¢
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a/ uzalezniajacych dokonanie odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania odbioru
przez Zamawiajacego,

b/ uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

¢/ uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§10
WYNAGRODZENIE 1 PLATNOSCI

1.Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej

umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysoKOSCI ..eeeveeinrneens 7z} netto (stownie:
................ 7k netto), veveeeeennsee...zl brutto (stownie: ............. zl brutto), w tym za wykonanie:

1/ zakresu kwalifikowanego robét wyraza sig¢ kwota ..................coll zt netto,
(stownie:.................. netto), ........oeenn.e zt brutto, (stownie:........................ brutto),

2/ zakresu niekwalifikowanego robdét wyraza si¢ kwota ..................ccociiin. 7zt netto,
(stownie:............... Netto), ...ovvevvennnnns zt brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Ceny jednostkowe poszczegdlnych rodzajow robdt zawarte sg w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy sa state w calym okresie obowigzywania umowy, z wyjatkiem przypadkow ich
zmian na warunkach okreslonych w § 11 ust 1 pkt 4.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami cze¢$ciowymi wystawianymi po wykonaniu i obiorze odcinkoéw kanalizacji, pompowni
i/lub zasilania energetycznego pompowni, monitoringu, nie czgéciej niz raz w miesiacu,



a/podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi¢ beda sporzadzane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoly odbioru wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot z wyszczegdlnieniem zakresu robot oraz szkic geodezyjny,

b/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt objetych umowa rozliczane tacznie fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu,

2/ faktura koncowa wystawiong nie wczesniej niz w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty dorg¢czenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku
gdy fakturowany zakres robot byl realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie do zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

11. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przelane bez zgody Zamawiajacego.

§11
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ zmiany w kolejnosci i terminach wykonania poszczegélnych zakreséw robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy, w szczego6lnosci w
nastepujacych okolicznosciach:

a/ koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,
b/ celem usprawnienia procesu budowy,

¢/ wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,



d/ zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych sie przypisa¢ Wykonawcy.

2/ wydhluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o dlugos¢ okresu w jakim roboty zostaty
wstrzymane, w nastepujacych okoliczno$ciach:

a/ wstrzymania realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b/ wystapienia przeszkod, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byt w stanie
unikng¢ lub przewidzie¢, n.p. opdznienia w wydawaniu przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub odmowa ich wydania wynikajaca z bledow dokumentacji projektowej, koniecznos¢
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,

¢/ konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia
umowy,

d/ zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych kontynuowanie
robot, dokonywanie prob i sprawdzen czy odbiorow.

3/ zmiana zakresu rzeczowego:

a/ zmniejszenie zakresu rzeczowego w zwiazku z ograniczonymi mozliwo$ciami platniczymi
Zamawiajacego,

b/ wykonanie §wiadczen zamiennych (robot zamiennych), ktorych wykonanie nie bedzie wykraczato
poza zakres okre§lony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.

¢/ w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

d/ w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e/ w przypadku, gdy wlasciciel dziatki przez ktora przebiega projektowana kanalizacja z
nieuzasadnionych przyczyn nie wyraza zgody na wejécie w teren.

4/ zmiana wynagrodzenia i inne zmiany:

a/ zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT, wowczas wynagrodzenie
ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto nie zafakturowanych roboét zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow,

b/ rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy, w takim przypadku
wynagrodzenie przyslugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, o kwote wynikajacg z wyliczenia
polegajacego na przemnozeniu ilo§ci nie wykonywanych robdt przez ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

¢/ w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 847 ze zm.),

d/ w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

S/wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, ze bedg one stuzyly prawidlowej realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki Sciekowej na terenie Dg¢bicko —
Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

2. Wszystkie postanowienia ust. 1. stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajacego.



4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez Wykonawce jest
przediozenie do akceptacji Zamawiajgcego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz wptywu
zmiany na harmonogram robét.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedlozenie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wydtuzony okres realizacjii rekojmi.

§12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie dziatalno$ci Wykonawcy z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz 2 min zt.

2.Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego do bezzwlocznego
przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej i dowod na regularne optacanie sktadek.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas
$wiadczenia robot przez Wykonawce, jego Podwykonawcow i pracownikow w zwiazku z realizacja
robo6t wynikajacych z niniejszej umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 2,0 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 10 ust.l za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamowien publicznych:

2. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi zostalo wniesione
ZabeZPIeCZENIE W FOTIIIE ... ...ttt e

3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zatrzymana kwota w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad do czasu usunig¢cia wad.

§ 14
ODBIORY CZESCIOWE ROBOT

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegodlnych zakresow wykonanych robot bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawcg robot dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotéw prob, odbioréw, badan i
wynikow badan oraz szkicow geodezyjnych wykonanego uzbrojenia terenu (n.p. odcinkéw kanalizacji,
pompowni, zasilania energetycznego pompowni).

2. Gotowos¢ do odbioru robot, w tym robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie
zglaszat Inspektorowi Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni
robocze przed planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru.

3. Inspektor Nadzoru przystapi do dokonania czynnosci odbioru robédt, o ktorych mowa w ust. 2, w
terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robot do odbioru. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni
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od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1/ za zwtok¢ w wykonaniu rob6t objetych umowa w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokos$ci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartos$ci brutto naleznej podwykonawcy zaplaty za kazdy dzien zwtoki,

6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 i 8 umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o pracg czynnosci o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetiono przedmiotowego wymogu i liczby 0sob niespetniajgcych wymogu
zatrudnienia.

11/ za niedopetnienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentdw, o ktorych mowa w § 8 ust.
2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych naliczanych Wykonawcy z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.
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§ 16
ODBIORY KONCOWE

1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie pisemne zawiadomienie o zakonczeniu
robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru koncowego,

3/ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
5/ protokoty i wyniki badan, sprawdzen i odbiorow,

6/ zestawienie parametrow technicznych wykonanej inwestycji w rozbiciu na: rodzaj sieci, dlugosc,
material, Srednice, dzialke, budowle na sieci,

7/ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen,
8/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz.

4. Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigecia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na dzien odbioru koncowego robot.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 5 lat liczac
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze ztozona
oferta na okres ...... liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek przedmiotu
umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez siebie
Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
w czesci lub catoscei nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni i nie
rozpoczat robot w okresie 10 dni od dnia otrzymania polecenia rozpoczgcia robot od Zamawiajacego,

e/ Wykonawca przerwatl realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej niz 10
dni i ich nie wznowit na polecenie Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 10 dni od otrzymania tego
polecenia.

f/ Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa (t.j. dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, ustaleniami nadzoru) i nie doprowadzi roboét do stanu zgodnego z
umowa na polecenie Zamawiajagcego W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. W takim
przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstapienia od umowy.

2/ Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bgdzie
mogl spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - f) moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od podj¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujgce obowiazki
szczegotowe:

1/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po
ktérego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
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odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§19
NIP

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20
SPORY

Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
ODNIESIENIE DO PRZEPISOW NADRZEDNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczego6lnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego i Prawa
Zamowien Publicznych.

§ 22
EGZEMPLARZE

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

PODKARPACKIE

Zatacznik Nr 1
do umowy Nr SO0.272.....2018
zdnia ...

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji inwestycji p.n.
»Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminy Ropczyce”

w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie
Debicko — Ropcezyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap II” dofinansowywanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
na obszarze aglomeracji Gnojnica, w zakresie objetym wnioskiem o dofinansowanie.

Lp. Rodzaj robot

Okres realizacji

Koszt realizacji
ogotem
PLN netto

Warto$¢ robot w
2018 r.
PLN netto

Koszt realizacji
robot w 2019 r.
PLN netto

1 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w
Ropcezycach, w tym:

1.1 | Zakres kwalifikowany

1.2. | Zakres nie kwalifikowany

2. | Budowa kanalizacji sanitarnej na
Os. Brzyzna w Ropczycach, w tym:

2.1. | Zakres kwalifikowany

2.2. | Zakres nie kwalifikowany

3. | Budowa kanalizacji sanitarnej na
Os. Granice w Ropcezycach, w tym:

3.1 | Zakres kwalifikowany

3.2 | Zakres nie kwalifikowany

4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.

Gnojnica, w tym:

4.1. | Zakres kwalifikowany

4.2. | Zakres nie kwalifikowany

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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